

Seminario Formativo - 6 ore in Aula

IL RUP NEI LAVORI PUBBLICI: DAL D.LGS. 50/2016 ALLE NUOVE LINEE GUIDA ANAC

Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie

L'Aquila, 19 ottobre 2018 – dalle 10.00 alle 17.00
CASA ONNA O.N.L.U.S., Via dei Martiri Fraz. Onna

OBIETTIVI

Il Seminario, ripercorrendo l'evoluzione normativa dal Nuovo Codice dei contratti pubblici dell'aprile 2016 alle Nuove Linee Guida ANAC dell'ottobre 2017, illustra con semplicità, chiarezza e linearità le funzioni, i compiti e le incombenze del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nell'ambito del più generale processo di pianificazione, progettazione, conduzione e conclusione dei lavori pubblici.

In ossequio al nuovo perimetro normativo, alle prassi del settore e alla giurisprudenza che via via si sta formando, vengono analizzate -per ciascuna fase le attività del RUP nonché i suoi rapporti con le altre professionalità che entrano nel processo, mettendone in risalto le criticità e le responsabilità.

L'evento si svolge secondo un razionale e chiaro sviluppo cronologico delle azioni, con taglio estremamente pratico e con continuo riferimento a casistiche e simulazioni, in modo da focalizzare con semplicità e immediatezza gli aspetti fondamentali di ogni specifico argomento, guidando l'operatività del ruolo di RUP a concreto vantaggio dei partecipanti.

La sessione è destinata a professionisti tecnici operanti presso stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di ogni dimensione che ricoprano funzioni di RUP negli appalti di lavori o che operino nell'ambito del relativo Ufficio oppure che operino con funzioni di "supporto al RUP".

PROGRAMMA

Relatore: Ing. M. Ambrosini

Parte I – Inquadramento generale: il RUP dopo il D.Lgs. 50 e nelle Nuove Linee Guida di ANAC

Dalle 10.30 alle 11.30

- Il Nuovo Codice Appalti e l'Istituto del RUP: quadro normativo, ruolo e attribuzioni
- Le Linee Guida di ANAC in materia di nomina, compiti e ruolo del RUP
- Designazione, sostituibilità e sostituzione
- Gli strumenti a disposizione
- Il regime delle responsabilità

Parte II – Il RUP nella fase preliminare: programmazione e affidamento

Dalle 11.30 alle 13.30

- Compiti del RUP nella programmazione dei lavori
- Compiti del RUP nella progettazione dei lavori
- La verifica e la validazione del progetto
- La Conferenza di servizi
- Le procedure di affidamento
- Tipologie contrattuali: appalto, concessione e affidamento in economia
- Compiti del RUP nella fase di affidamento dei lavori
- Centrali di committenza e acquisti aggregati

Parte III – Il RUP nella fase esecutiva

Dalle 14.30 alle 16.30

- Compiti del RUP nella conduzione dei lavori
- La consegna dei lavori
- Documentazione contabile ed amministrativa e adempimenti
- Sospensione e ripresa dei lavori
- La concessione di proroghe
- Le varianti in corso d'opera: ammissibilità, procedimento di adozione ed attività di controllo dell'ANAC
- Le riserve in corso d'opera

Parte IV – Il RUP nella fase conclusiva e nelle controversie

Dalle 16.30 – 17.30

- Verifica e certificazione di conformità dei lavori
- L'organi di collaudo, l'iter amministrativo e gli adempimenti del RUP
- La presa in consegna e la presa in consegna anticipata
- Gli strumenti di gestione delle controversie
- La transazione
- L'accordo bonario

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad **Euro 220, oltre IVA** se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it Oppure on line al link http://itshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1225&cod_prov=1699