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Il Programma Operativo Regionale (POR) FESR Abruzzo 2014-2020 inizialmente prevedeva 

investimenti per 271,5 milioni di euro. Con le due riprogrammazioni elaborate a seguito 

dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, la dotazione finanziaria del PO è stata aumentata 

a oltre 275 milioni di euro. Le risorse del PO sono finalizzate alla crescita economica, produttiva 

e sociale del territorio e del tessuto produttivo regionale. 

Il PO è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5818 del 13 agosto 

2015. Le successive modifiche e integrazioni sono state approvate dalla Commissioni con le 

seguenti Decisioni: 

• Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017 

• Decisione C(2018) 18 final della Commissione Europea del 09 gennaio 2018 

• Decisione C(2019) 1706 final della Commissione Europea del 28 febbraio 2019 

• Decisione C(2020) 7042 final della Commissione Europea del 08.10.202 

• Decisione C(2021) 3149 final della Commissione Europea del 28.04.2021 

• Decisone C(2022) 9379 final della Commissione Europea del 08.12.2022. 

 

 

 

 

 

  

(articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

 

NELLO SPECIFICO, IL DOCUMENTO INTENDE RIFERIRE 

 

▪ Lo stato di avanzamento del Programma Operativo FESR Abruzzo 2014-2020, 

declinato secondo gli assi prioritari; 

▪ La progressione finanziaria e le risorse impegnate; 

▪ Le strategie adottate dall’Autorità di Gestione per raggiungere gli obiettivi, 

garantendo l’efficacia e l’efficienza delle attività poste in essere; 

▪ Le azioni di promozione e divulgazione dei contenuti del Programma. 
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STRATEGIA E LINEE DI INTERVENTO 

 

Il Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR è lo strumento con cui l’Europa investe sulla crescita 

economica e sociale dei territori attuando la Politica di coesione. Attraverso il FESR, l’Europa assegna 

agli Stati membri dell’UE e alle Regioni risorse per sostenere lo sviluppo dei sistemi produttivi 

regionali e ridurre le disparità fra le regioni. 

 

Il Programma Operativo FESR Abruzzo 2014-2020 si prefigge l'obiettivo di accrescere la 

competitività nel territorio dell’Abruzzo elevando il potenziale e la capacità di innovazione del 

sistema produttivo, migliorando la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali e 

promuovendo una maggiore coesione territoriale. 
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ASSI E DOTAZIONE FINANZIARIA DEL POR FESR ABRUZZO 2014-2020 

 

 

  

ASSE I - RICERCA, SVILUPPO 
TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

€ 30.180.774

ASSE II -
DIFFUSIONE 

SERVIZI DIGITALI
€ 26.000.000

ASSE III - COMPETITIVITA' 
DEL SISTEMA PRODUTTIVO

€ 135.749.226

ASSE IV - PROMOZIONE DI 
UN'ECONOMIA A BASSE 
EMISSIONI DI CARBONIO 

€ 14.560.740

ASSE V -
RIDUZIONE DEL 

RISCHIO 
IDROGEOLOGICO

€ 23.439.260

ASSE VI - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE NATURALI E 
CULTURALI

€13.500.000

ASSE VII - SVILUPPO 
URBANO SOSTENIBILE

€12.750.000 ASSE VIII -
ASSISTENZA TECNICA 

€ 9.329.780

ASSE IX -AREE COLPITE DAL TERREMOTO 
DEL 2016-2017 (CRATERE)

€ 10.000.000
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DATI DI SINTESI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR  

AL 31 DICEMBRE 2022 
 

Dopo le due riprogrammazioni fatte nel 2021 per fronteggiare l’emergenza Covid, nel 2022 si è si è protratta 

la situazione di difficoltà legata all’attuazione dei progetti e, più specificamente, alla realizzazione di opere. 

In particolare, si sono registrati rallentamenti nell’avvio delle procedure amministrative legate alla 

realizzazione dei progetti a regia regionale, nei quali i soggetti attuatori/beneficiari sono gli enti locali. Per 

superare queste criticità le risorse del Programma sono state ulteriormente rimodulate, spostando un 

importo complessivo di 25,5 Meuro dalle Azioni con i maggiori ritardi attuativi (Azione 6.7.1 dell’Asse VII e 

Azione 5.1.1 dell’Asse IX) all’Asse III “Competitività del sistema produttivo” nel quale erano presenti 

progetti immediatamente rendicontabili e certificabili, grazie anche alle misure anti covid avviate a supporto 

delle imprese nel corso del 2020-2021. La dotazione complessiva dell’Asse è stata così innalzata da 110 

Meuro a circa 136 Meuro. Il programma rimodulato è stato approvato dalla CE con la Decisone C(2022) 9379 

final del 08.12.2022. 

Questo ha consentito di certificare, al 31.12.2022, una spesa pubblica pari a € 153.184.294 di cui € 

109.665.249 di quota UE.  

A CHE PUNTO SIAMO? 

 

Dotazione Programma

•€ 275.509.780 di cui € 137.754.890 di quota UE

Risorse impegnate

•€ 233.987.947,22

Spesa certificata al 31.12.2022

•€ 153.184.294 di cui € 109.665.249 di quota UE 

Valore delle determinazione di liquidazione assunte

•€ 170.988.976,15

Destinatari interventi

•20.031 (Compresi i 17.545 beneficiari dell’Avviso per il Fondo perduto) 

Progetti selezionati e finanziati (dati di monitoraggio)

•18238 
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AVANZAMENTO PER ASSI DI INTERVENTO E BUONE PRATICHE 

ASSE I RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 
La dotazione finanziaria iniziale dell’Asse, pari a 45 Mln di euro, con le due 

riprogrammazioni approvate ad ottobre 2020 e ad aprile 2021 è stata ridotta a € 

30.180.774. 

L’Asse è articolato in due Azioni: 

• Azione 1.1.1 Finalizzata a fornire sostegno a progetti di ricerca delle imprese 

l’impiego di ricercatori. Dotazione Finanziaria € 2.506.250,00. 

• Azione 1.1.4 Finalizzata a sostenere le attività collaborative di R&S realizzate dalle imprese in 

collegamento con altri soggetti dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni 

pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di 

Innovazione. Dotazione Finanziaria € 27.674.524,00. 

Nel corso del 2022 sono state implementate azioni volte alla gestione di n. 2 Avvisi pubblici. 

Al 31 dicembre 2022 lo stato di attuazione dell’Asse è il seguente: 

 

 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 – SINTESI ATTUAZIONE ASSE I AL 31.12.2022 

     

Dotazione Asse Impegni 
(dati sistema 

monitoraggio) 

Spesa pubblica 
certificata 

Destinatari 
interventi 

Interventi 
selezionati e 

finanziati 

€ 30.180.774,00 €      30.908.787,11  
 

€ 19.449.431 106 106 

 

 
 

Il progetto Cyber Trainer Presentato da un RTI attive nel Dominio 
ICT / Spazio con capofila la società LEONARDO SPA, mira alla 
realizzazione di una piattaforma per la formazione e 
l’addestramento continui, nel dominio della cyber security. Il 
progetto ha ricevuto contributi per 3.181.645,43 euro a valere sulle 
Azioni 1.1.1 e 1.1.4 del POR FESR e comporta un investimento 
complessivo pari a 7.114.520,51 euro. 

Un altro “grande progetto” finanziato a valere sulle Azioni 1.11 e 1.1.4 è 
“INNOPAQ” (acronimo di Innovazione Sostenibile per le Produzioni 
Agroalimentari di Qualità). Il progetto, che è stato presentato da un RTI  
attivo nel Dominio “Agrifood” ha come società capofila la Valagro SpA. 
L’obiettivo è quello sperimentare un modello di collaborazione tra imprese 
operanti nel settore agroalimentare abruzzese e complementari tra di loro, 
puntando su innovazione e sostenibilità per accrescere la qualità dei prodotti 
della filiera, a vantaggio della competitività del comparto agroalimentare 
regionale.  Il progetto ha ricevuto contributi dal POR FESR per 2.453.902,34 
euro e comporta investimenti pari a 5.016.446,70 euro. 
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ASSE II DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI 
L’Asse ha una dotazione finanziaria di 26 MEURO ed è articolato in due Azioni:  

• Azione 2.1.1 Contribuisce all’attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale 

per la Banda Ultra Larga e di altri interventi programmati per assicurare nei territori 

una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree 

produttive e nelle aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica 

e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria”. Dotazione Finanziaria 19 MEURO.  

• Azione 2.2.2 Finanzia 12 interventi della Regione per la realizzazione dei servizi di e-Government 

interoperabili, integrati e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le smart cities 

and communities. Dotazione Finanziaria 7 MEURO. 

Al 31 dicembre 2022 lo stato di attuazione dell’Asse è il seguente: 

 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 – SINTESI ATTUAZIONE ASSE II AL 31.12.2022 

     

Dotazione Asse Impegni 
(dati sistema 

monitoraggio) 

Spesa pubblica 
certificata 

Destinatari 
interventi 

Interventi 
selezionati e 

finanziati 

€ 26.000.000,00 € 26.000.524,71 € 16.616.877,87 73 13 

 

 

 
I lavori per la Banda Ultra Larga finanziati con le risorse dell’Unione Europea attraverso il POR FESR 2014-2020 interessano 73 Comuni abruzzesi. Il 
91% delle Unità Immobiliari coinvolte nell’intervento saranno raggiunte da una connettività ad almeno 100Mbps, l’8% con una connettività di 
almeno 30Mbps 
Con l’Azione 2.2.2 la regione Abruzzo sta invece realizzando direttamente 12 progetti che interessano: il potenziamento della rete geodetica 
regionale; l’aggiornamento del data base territoriale; il potenziamento dei sistemi di monitoraggio dei progetti europei; l’evoluzione del sistema 
informativo open data e la completa digitalizzazione dei processi amministrativi. 
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ASSE III COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
L’Asse ha una dotazione finanziaria di € 135.749.226,00 ed è articolato in tre Azioni: 

• Azione 3.1.1 I bandi pubblicati nell’ambito di questa Azione sono finalizzati a fornire 

aiuti alle imprese per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e per 

l’attivazione di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. In particolare, 

uno dei bandi è limitato alle imprese dell’Area Interna “Basso Sangro-Trigno”. Dotazione 

finanziaria dell’Azione € 57.949.226,00 di cui € 19.366.371,00 destinati alla concessione di 

contributi a fondo perduto per assicurare liquidità finanziaria alle imprese a seguito dell’emergenza 

COVID-19. 

• Azione 3.2.1 Finanzia Interventi di sostegno alle imprese localizzate in aree territoriali colpite da crisi 

diffusa complessa e non complessa. Dotazione finanziaria € 19.300.000,00. 

• Azioni 3.5.1 e 3.6.1. – Strumenti finanziari. Con la Decisione C(2021) 3149 final del 28.04.2021 le 

risorse dell’Azione 3.6.1 sono state incrementate di € 31.500.00,00. E’ stata quindi costituita la 

Sezione Speciale del Fondo Centrale di Garanzia presso il MiSE (58,5 MEURO) designato quale 

Organismo Intermedio. 

Al 31 dicembre 2022 lo stato di attuazione dell’Asse è il seguente: 

 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 – SINTESI ATTUAZIONE ASSE III AL 31.12.2022 

     

Dotazione Asse Impegni 
(dati sistema 

monitoraggio) 

Spesa pubblica 
certificata 

Destinatari interventi Interventi selezionati e 
finanziati 

€ 135.749.226,00 € 104.879.488,67 € 63.769.638 19.656 (*) 17.727 

(*) Nel numero dei destinatari degli interventi pari a 19656 sono compresi i progetti finanziati nell’ambito dell’Azione 3.1.1 (pari a 19656 di cui 17.543 beneficiari 
dell'Avviso per il fondo perduto a valere sull’Azione 3.1.1.). 

 

  
A seguito dell’emergenza COVID-19, nell’ambito dell’Azione 3.1.1 sono stati emanati due Avvisi pubblici, valere sull’Azione 3.1.1, per sostenere le 

imprese abruzzesi: il primo volto a fornire “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili” con una dotazione di 5,6 MEUR; il 

secondo per la concessione di contributi a fondo perduto. A quest’ultimo bando sono state destinate risorse per oltre 56 milioni di euro di cui € 

19.366.371 a valere sul POR FESR. Sono pervenute n. 40.756 domande. 

 
E’ stata costituita la Sezione Speciale del Fondo Centrale di Garanzia (58,5 MEURO) presso il MiSE, designato quale Organismo Intermedio, per il 

rilascio di garanzie alle MPMI abruzzesi al fine di contrastare la loro carenza di liquidità. 
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ASSE IV PROMOZIONE DI UN’ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO 
Con la riprogrammazione approvata ad aprile 2021 la dotazione complessiva 

dell’Asse è stata definita in € 14.560.740,00. L’Asse ha è articolato in due Azioni:  

Azione 4.1.1 Volta alla promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di 

energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. Dotazione Finanziaria di € 

8.560.740,00. 

Azione 4.2.1 Assegna incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e 

delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti 

di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo. Dotazione Finanziaria di € 6.000.000,00. 

Al 31 dicembre 2022 lo stato di attuazione dell’Asse è il seguente: 

 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 – SINTESI ATTUAZIONE ASSE IV AL 31.12.2022 

     

Dotazione Asse Impegni 
(dati sistema 

monitoraggio) 

Spesa pubblica 
certificata 

Destinatari 
interventi 

Interventi 
selezionati e 

finanziati 

€ 14.560.740,00 € 10.672.676 € 9.977.070,32 120 120 

 

  
Con le risorse dell’Azione 4.1.1 sono stati resi energeticamente più efficienti 80 edifici scolastici. Nelle foto un articolare dell’intervento sulla scuola 

media di Pianella (PE) e, a sinistra), quello sulla scuola di San Pio delle Camere (AQ). 

 

 

Con due Avvisi pubblici il POR FESR ha sostenuto le imprese 

abruzzesi per l'efficientamento energetico dei loro impianti 

e dei loro insediamenti produttivi. In fase di 

riprogrammazione è stato deciso di ridurre la dotazione 

finanziaria dell’Azione e di riallocare le relative risorse 

sull’Azione 3.6.1 dell’Asse III per la copertura di spese 

emergenziali relative al Covid-19. Gli interventi già 

dichiarati ammissibili saranno comunque realizzati 

nell’ambito del POC. 
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ASSE V RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
L’Asse ha una dotazione finanziaria di € 23.439.260,00 e si concretizza in una sola Azione: 

• Azione 5.1.1 Finalizzata ad interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 

resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.  

Gli interventi da effettuare sono stati selezionati attraverso la Piattaforma Rendis web 

(Repertorio nazionale degli interventi di difesa del suolo). Sono stati ammessi a 

contributo 25 interventi di mitigazione del rischio di frana a regia regionale e 1 

intervento di mitigazione del rischio alluvione delegata al Servizio del Genio Civile di Teramo. 

Al 31 dicembre 2022 lo stato di attuazione dell’Asse è il seguente: 

 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 – SINTESI ATTUAZIONE ASSE V AL 31.12.2022 

     

Dotazione Asse Contributi concessi in 
essere 

Spesa pubblica 
certificata 

Destinatari 
interventi 

Interventi 
selezionati e 

finanziati 

€ 23.439.260,00 € 23.439.260,00 € 16.080.342,78 26 26 

 

   

Nelle foto gli interventi di consolidamento delle pareti rocciose sovrastanti il 

capoluogo comunale di Capistrello (AQ). 

L’intervento di consolidamento di Monte Calvario a 

Pietracamela (TE). 

 
Sono 26 gli interventi per la riduzione del rischio frana e idrogeologico finanziati dall’Unione Europea con le risorse del POR FESR Abruzzo 2014-

2020. Nella foto il Fiume Tordino, in Comune di Roseto (TE), interessato da un intervento per la prevenzione del rischio idrogeologico gestito dal 

Servizio Genio Civile di Teramo, 
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ASSE VI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI 
La dotazione finanziaria dell’Asse, attualmente, è pari a € 13,5MEURO ed è articolato in tre 

Azioni:  

• Azione 6.6.1 Finanzia interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione 

naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi 

tutelati). Dotazione finanziaria € 4.500.000,00. 

• Azione 6.5.A.2 Finanzia interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e 

mantenere il collegamento ecologico e funzionali. Dotazione finanziaria € 4.000.000,00. 

• Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 

destinazioni turistiche”. Dotazione finanziaria € 5.000.000,00. 

Al 31 dicembre 2022 lo stato di attuazione dell’Asse è il seguente: 

 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 – SINTESI ATTUAZIONE ASSE VI AL 31.12.2021 

     

Dotazione Asse Impegni 
(dati sistema 

monitoraggio) 

Spesa pubblica 
certificata 

Destinatari 
interventi (*) 

Interventi 
selezionati e 

finanziati  

€ 13.500.000,00 € 13.240.669 € 9.255.034,39 36 201 

 

 
 

Con le risorse del POR FESR, Azione 6.8.3, si promuove l’immagine e l’offerta turistica dell’Abruzzo sulla base delle Linee di Indirizzo definite dalla 

Giunta Regionale e dei Piani annuali di promozione turistica anche mediante la partecipazione a manifestazioni ed eventi di settore come la Borsa 

Internazionale del Turismo di Milano. 

 

Con le Azioni 6.6.1 e 6.5.A.2 del POR FESR, la cui dotazione finanziaria 

complessiva è pari a 8,5 milioni di Euro sono stati finanziati interventi nelle Aree 

Naturali Protette abruzzesi finalizzati alla salvaguardia degli habitat e alla 

promozione dei territori facendo leva sulle risorse naturali che custodiscono. 

Nella foto a lato alcune immagini delle Riserve Naturali regionali di Pettorano 

sul Gizio, Raiano, Villalago e Anversa degli Abruzzi, che hanno realizzato il 

Progetto “Riserve d’Europa”  
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ASSE VII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 
L’Asse è finalizzato all’attuazione delle Strategie Urbane di Sviluppo Sostenibile (SUS) dei 

quattro comuni capoluogo abruzzesi. 

La dotazione iniziale, pari a 23 MEURO, in considerazione dei ritardi attuativi, è stata 

ridotta a € 12.750.000 con le rimodulazioni del Programma approvate ad aprile 2021 e 

a dicembre 2022. 

Gli interventi previsti nelle quattro città a valere sulle Azioni non più finanziate dal FESR 

saranno comunque realizzati in quanto inseriti nel Programma Operativo Complementare. 

L’AdG, inoltre, ha messo a disposizione 40.000,00 euro per città, a valere sull’Asse VIII-Assistenza Tecnica, 

per l’elaborazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile. Per la gestione di queste ultime è stata 

sottoscritta una ulteriore convenzione fra l’AdG e gli OI. 

Relativamente all’Azione 4.6.2, rinnovo del materiale rotabile, nel 2018 sono state concluse tutte le 

procedure di gara per l’acquisto di nuovi autobus per le città di L’Aquila (n. 6) e di Chieti (n. 9); Pescara e 

Teramo hanno proceduto autonomamente all’acquisto dei mezzi previsti dalle proprie SUS e, al 31.12.2022, 

hanno acquisito n. 5 autobus elettrici e n. 5 autobus EURO 6 a gasolio 

Al 31 dicembre 2022 lo stato di attuazione dell’Asse è il seguente: 

 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 – SINTESI ATTUAZIONE ASSE VII AL 31.12.2022 

     

Dotazione Asse Impegni 
(dati sistema 

monitoraggio) 

Spesa pubblica 
certificata 

Destinatari 
interventi 
(Comuni) 

Interventi 
selezionati e 

finanziati 

€ 12.750.000 € 11.491.555,99 € 9.035.437,48 4 16 

 

  

Le risorse dell’Unione Europea hanno consentito di acquistare nuovi autobus a basso impatto ambientale per rendere più sostenibile la mobilità 

nelle aree urbane delle quattro città capoluogo abruzzesi. 
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ASSE VIII ASSISTENZA TECNICA 
L’iniziale dotazione finanziaria dell’Asse è pari a € 9.329.780,00. Le risorse dell’Asse non 

sono destinate direttamente a dei beneficiari e il loro impiego non concorre al 

raggiungimento dei target stabiliti. L’Asse è articolato in cinque Azioni che, 

sinergicamente, concorrono al Rafforzamento della capacità amministrativa degli attori 

coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dal POR. 

Azioni previste: 

• Azione VIII.1.1 “Sostegno alle Autorità (AdG/Gestione/Certificazione e Audit, AdC e AdA), alle 

strutture regionali e alle Amministrazioni locali mediante azioni di Assistenza Tecnica”. 

• Azione VIII.1.2 “Valutazione on going del POR”. 

• Azione VIII.1.3 “Elaborazione di una strategia di comunicazione”. 

• Azione VIII.1.4 “Attuazione del Codice di condotta europeo sul Partenariato”. 

• Azione VIII.1.5 “Sostegno alle strutture regionali nelle attività di definizione dei piani d’azione”. 

Al 31 dicembre 2022 tutte le Azioni dell’Asse risultano avviate con l’impegno di tutte le risorse disponibili e 

una spesa pubblica certificata complessiva di € 3.554.636,55. 

 

 

 
Il Servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di 

Certificazione, previsto dall’Azione VIII.1.1, è stato affidato alla Società Abruzzo 

Sviluppo S.p.A. 

Con l’Azione VIII.1.2 è stato affidato alla Società 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. il servizio di 

valutazione ex-ante degli strumenti finanziari. 

 

 
Sempre nell’ambito dell’Azione VIII.1.2 è stato affidato al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese composto dall’Istituto per la Ricerca Sociale di Milano e 

da Nomisma Spa di Bologna, il Servizio di Valutazione Strategica del POR FESR e 

POR FSE Abruzzo 2014-2020 che ha prodotto i previsti rapporti annuali, l’ultimo 

dei quali datato aprile 2022. 

Approvazione e attuazione della Strategia Integrata di 

Comunicazione del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-

2020. 
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ASSE IX PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA 

ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE) 
L’Asse è stato introdotto nel 2018 in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito 

l’Abruzzo nel 2016 e 2017 ed è destinato esclusivamente alle aree cratere. L’iniziale 

dotazione dell’Asse, pari a 40 MEURO, con le diverse riprogrammazioni che si sono 

succedute è stata ridotta, da ultimo con quella approvata con la Decisione C(2022) 9379 

final del 08.12.2022, a 10 MEURO a valere sull’Azione 5.1.1, l’unica conservata nel 

Programma. Gli interventi contemplate dalle Azioni previste inizialmente sono stati 

spostati sul POC.  

L’Azione 5.1.1, finalizzata a realizzare “Interventi strutturali di difesa idrogeologica nell’area del cratere”, ha 

finanziati n. 16 interventi . 

Al 31 dicembre 2022 lo stato di attuazione dell’Asse è il seguente: 

 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 – SINTESI ATTUAZIONE ASSE VII AL 31.12.2022 

     

Dotazione Asse Impegni 
(dati sistema 

monitoraggio) 

Spesa pubblica 
certificata 

Destinatari 
interventi 

Interventi 
selezionati e 

finanziati 

€ 10.000.000,00 € 9.628.999,66 € 5.445.825,00 10 10 

 

 

 
Sono 16 gli interventi per la riduzione del rischio frana e idrogeologico finanziati dall’Azione 5.1.1 dell’Asse IX nell’area del cratere. 
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ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE 

Nell’ambito dell’attuazione del PO, particolare attenzione è stata posta al raggiungimento dei risultati, sia di 

carattere quantitativo che qualitativo, e sono state valutate anche sotto l’aspetto temporale, le possibili 

soluzioni per un conseguimento più efficace degli obiettivi intermedi e finali. 

Nel corso del 2022, malgrado la persistenza delle difficoltà legate al COVID, si sono avuti diversi momenti di 

confronto con gli RdA sullo stato di attuazione del Programma, in particolare sull’andamento della spesa 

relativa ad ogni Asse realizzata e prevista al 31.12.2022. Sulla base delle informazioni fornite dai responsabili 

di Asse e di Azione in occasione degli incontri di “monitoraggio rafforzato” è stato elaborato il Cronobilancio 

2022, approvato con la DGR n. 899 del 29.12.2022. 

Gli RdA hanno poi fornito ulteriori aggiornamenti sulle previsioni della spesa al 31. dicembre 2023. 

Le informazioni acquisite per il monitoraggio rafforzato nel corso del 2022 hanno consentito di condividere 

puntualmente lo stato di attuazione del Programma anche con i partecipanti al Comitato di Sorveglianza del 

4 novembre 2022 svoltosi in modalità mista: in 

presenza, presso la sala ipogea del Consiglio Regionale 

a L’Aquila, e in modalità Web Conference. In particolare 

è stata presa in esame: 

- la performance finanziaria del Programma;  

- la riprogrammazione proposta con la Procedura 

scritta 3/2022, approvata dalla CE con la Decisone 

C(2022) 9379 final del 08.12.2022, che ha incluso 

l’aggiornamento degli indicatori di output, 

finanziari e delle categorie di spesa delle Azioni 

oggetto di variazione;  

Inoltre, è stato esaminato il Programma Operativo 

Complementare (POC) sul quale sono confluiti alcuni degli interventi del POR FESR a seguito delle diverse 

riprogrammazioni; sono state inoltre illustrate iniziative messe in campo dall’AdG per il nuovo periodo di 

programmazione 2021-2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tavolo della riunione tecnica del Comitato di Sorveglianza del 4 
novembre 2022 che ha preceduto la sessione plenaria. 
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AVANZAMENTO PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)   

La definizione del Piano di Rafforzamento Amministrativo 

(PRA) Fase II della Regione Abruzzo, avviato nel 

mese di novembre 2017 e adottato con 

Deliberazione di Giunta Regionale del 23 

ottobre 2018, n. 794, ha segnato una 

tappa decisiva dell’articolato processo 

finalizzato al miglioramento delle 

prestazioni nella gestione dei fondi UE nel 

periodo di programmazione 2014-2020 

dell’Amministrazione regionale in un 

quadro omogeneo di interventi e indicatori 

condiviso con l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale. 

In questa logica con il PRA fase II si è inteso ridurre 

i c.d. “colli di bottiglia” relativi ai procedimenti 

amministrativi finalizzati all’utilizzo delle risorse dei Programmi FESR e FSE. In particolare, ci si è posti 

l’obiettivo di implementare e garantire la riduzione dei tempi e la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi per ottimizzare l’impiego delle risorse stanziate dalla CE sul territorio regionale, intervenendo 

sui tempi necessari all’istruttoria. Si è inteso così garantire il rispetto, da parte dei soggetti esterni incaricati 

dall’Amministrazione, della tempistica per lo svolgimento delle attività istruttorie, evitando i ritardi rispetto 

ai tempi stabiliti dai bandi e dal Cronobilancio annuale approvato dalla Giunta Regionale, quale strumento di 

pianificazione e controllo dell’attuazione degli interventi e della spesa. 

Nello specifico, tutti gli interventi di semplificazione legislativa e procedurale previsti dal PRA II Fase della 

Regione Abruzzo sono stati completati; parimenti, al 31.12.2020, sono state completate le attività finalizzate 

allo sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA previste che, comunque, proseguono con azioni di 

professionalizzazione del personale regionale mediante la realizzazione di giornate di formazione/seminari 

su specifiche tematiche, quali  i “Percorsi formativi per il gruppo di valutazione dei rischi   nell’ambito del FESR 

e del FSE”. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

  

Il PRA II Fase è stato elaborato nell’ottica di ottimizzare i processi e permettere 
una migliore misurabilità degli obiettivi posti dall’amministrazione 
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PARTENARIATO  

Accanto alle attività classiche di monitoraggio delle azioni svolte in seno al Comitato di sorveglianza, il 2022 

si è caratterizzato fortemente per il consolidamento e la dinamica costruzione di nuove relazioni partenariali, 

tanto sul piano dell’avvio della programmazione 21-27 mediante l’adozione del Codice Abruzzese per il 

Partenariato diffuso ed inclusivo, quanto sul piano delle iniziative di comunicazione messe in atto per 

ampliare e, nello stesso tempo, segmentare il pubblico di riferimento. 

Sul piano del rapporto con il partenariato per l’avvio della programmazione 2021-2027 vanno ricordati gli 

incontri denominati “atelier tematici”, avviati nel 2019, focalizzati, in particolare, sulla nuova 

programmazione 2021-2027 sulla base degli orientamenti strategici definiti nel documento “Abruzzo 

prossimo” fatto proprio dalla Giunta regionale con la (DGR 319 del 3 giugno 2021). 

Gli atelier tematici svolti nel corso del 2021 hanno facilitato e consentito la scrittura del nuovo programma 

FESR 2021-2027, sulla cui bozza si è 

sviluppato il confronto nel corso di un 

secondo ciclo di atelier nell’anno 2022, che 

ha avuto il momento culminante nell’evento 

organizzato a L’Aquila l’8 luglio dal titolo 

“Siamo l'Abruzzo, generiamo valore”. 

Tale evento ha rappresentato l’occasione per 

condividere con un pubblico più ampio i 

contenuti dei nuovi programmi per il periodo 

2021-2027 e per aggiornare sullo stato di attuazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020. 

I materiali presentati nel corso degli atelier e le registrazioni degli stessi sono stati resi disponibili sul sito web 

istituzionale (https://www.regione.abruzzo.it/europa/webinar-programmazione-europea). 

 

  

https://www.regione.abruzzo.it/europa/webinar-programmazione-europea
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INFORMAZIONE  

Il Piano Integrato di Comunicazione 2022 del POR-FESR è stato elaborato ed attuato sulla base di una 

Strategia Integrata di Comunicazione dei programmi operativi FESR-FSE 2014-2020, in linea con gli 

orientamenti europei. I criteri fondanti del Piano sono quelli della trasparenza, diffusione dei risultati e 

valorizzazione dei progetti significativi. 

La strategia approvata dal CdS si 

articola su due direttrici di 

comunicazione: on line e off line. La 

comunicazione on line è svolta 

principalmente attraverso la Sezione 

“Abruzzo in Europa” 

(www.regione.abruzzo.it/europa) 

del sito istituzionale della Regione 

Abruzzo,  

La comunicazione attraverso il sito 

istituzionale è integrata dagli altri 

canali on line. Si inseriscono In questa 

logica si inserisce la pagina Facebook 

“Bandi&Risorse Regione Abruzzo”, il 

profilo su Twitter e il canale You Tube 

che hanno consentito l’ampliamento della base informativa. Valga per tutti il dato della pagina Facebook che, 

attivata il 30 marzo 2021, conta ora oltre 11.000 follower. L’uso dei social consente anche di operare una 

targettizzazione del pubblico e di creare un coerente allineamento tra la qualità del messaggio e i beneficiari 

potenziali. Un esempio sperimentato è la campagna per promuovere la newsletter quindicinale 

Bandi&Risorse che ha permesso di profilare il lettore 

ideale ed è riuscita a cogliere l’interesse del target 

individuato, come dimostrano anche i crescenti numeri 

degli utenti che chiedono di iscriversi, grazie anche a 

campagne social mirate. 

Grande importanza nella comunicazione on line 

assumono inoltre i video disponibili sul canale You Tube 

della Regione Abruzzo e le dirette Facebook, entrambi 

legate ai momenti e alle notizie più significative inerenti 

al Programma. 

La comunicazione off line ha previsto interventi di 

informazione e pubblicità rivolti al grande pubblico. In 

questo tipo di comunicazione si collocano oltre che la newsletter Bandi&Risorse, i passaggi tabellari sui 

principali quotidiani abruzzesi, il rotocalco audio-video “EU-genio, il genio dei fondi europei” diffuso su Tv, 

siti web di informazione e radio, i comunicati stampa, i materiali informativi a stampa gli eventi annuali di 

comunicazione promossi e organizzati dall’AdG, l’ultimo dei quali tenutosi il 21 dicembre 2022, ha 

interessato gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico ad Indirizzo Europeo “Galileo Galilei” di Avezzano.  

La sezione l’Abruzzo in Europea del sito internet della Regione Abruzzo è l'elemento 
cardine della strategia di comunicazione del POR FESR 

Sul canale You Tube della Regione Abruzzo sono stati presenti una 
serie di video illustrativi dei progetti finanziati dal POR FESR2014-
2020.  
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